

Historie sídla NKÚ

30. léta

- Plán budovy Nejvyšší účetní kontrolní úřad

1935–39

- Stavba administrativní budovy v konstruktivistickém stylu v Praze 7 – Holešovicích, později se vžil pro ní název „Kachlíkárna“

1940

- Stěhování ministerstva vnitra do nové budovy na Letenské pláni určené původně pro Nejvyšší účetní kontrolní úřad



Obecný záměr pořízení sídla NKÚ – 1994 až 2006

1993

- Od vzniku NKÚ sídlo v Praze 7 v budově z počátku 70. let
- Pronájem dalších kanceláří v Praze 9 a v Praze 8

Od 1994

- Snaha o přemístění NKÚ do jedné budovy státu

2001

- Usnesení vlády o zakoupení sídla společně pro ČSÚ a NKÚ

2003

- „Pořízení nového sídla NKÚ“ zařazeno v programu ISPROFIN
- V investičním záměru cca 14 lokalit

Obecný záměr pořízení sídla NKÚ – 1994 až 2006



2004

- Vyhlášení veřejné obchodní soutěže na pozemek s územním rozhodnutím na výstavbu administrativní budovy
- Zakoupení stavebního pozemku v areálu bývalého holešovického pivovaru

2005

- Soutěž na projektanta, zpracování studie


IV.Q/2005

- Projekt výstavby přerušen/pozastaven

III.Q/2006

- Rozhodnutí o pronájmu v budově TOKOVO

Obecný záměr pořízení sídla NKÚ



2012–2014

- Pracovní skupina pro řešení sídla

2013

- Materiál do vlády na koupi budovy Sazky nebyl vládou schválen – prodloužení nájmu v Tokovo

2015

- 2001 až 2015 NKÚ prověřil vhodnost:
 - 22 budov státu
 - 45 nabídnutých komerčních budov a projektů

ČVUT katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 2015

- ✓ Odhad nákladů životního cyklu za 20 let pro:
 - Výstavbu sídla na vlastním pozemku v Holešovicích
 - Rekonstrukci budovy Veletržního paláce (NG)
 - Koupí budovy současného sídla TOKOVO (CPI)
 - Koupí administrativní budovy Art Office Gallery (PPF)



Rozhodnutí o výstavbě sídla 2012 až 2016


Usnesení rozpočtového výboru PS PČR č. 264 z 10. 6. 2015

- ✓ V Praze nenalezen vhodný objekt v majetku státu
- ✓ Výstavba sídla NKÚ na pozemku státu v Holešovicích
- ✓ Žádost o vyčlenění prostor pro knihovnu a archiv PS v sídle NKÚ
- ✓ Schválení výdajů na výstavbu sídla NKÚ



Archiv a knihovna Poslanecké sněmovny

- ✓ veškeré knihovní i archivní fondy aktuálně uloženy v pronajatých prostorách s omezenou dobou užívání
- ✓ i tato kapacita vyčerpaná
- ✓ archiválie uložené přímo v prostorách parlamentu mají nevhodné klimatické podmínky
- ✓ chybí restaurátorské pracoviště
- ✓ fyzický stav archiválií a knih trpí převozy ze vzdálených externích depozitářů



Rozhodnutí o výstavbě sídla 2012 – 2016

- Materiál pro jednání vlády předložen MF ČR v listopadu 2015

Usnesení vlády č. 497 ze dne 30. 5. 2016

- Schváleno převedení nespotřebovaných nároků ve výši 218 mil. Kč na výstavbu sídla NKÚ společně s provozem Kanceláře poslanecké sněmovny



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. května 2016 č. 497

k žádosti o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Vláda

- I. **schvaluje** v kapitole Nejvyšší kontrolní úřad použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 218 mil. Kč na zapojení do profilujících výdajů na řešení rozpočtové nekrýtých výdajů pro výstavbu sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v programu 18101 Rozvoj a obnova materiální technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011, a to v roce 2017 ve výši 65 mil. Kč a v roce 2018 ve výši 153 mil. Kč;
- II. **bere na vědomí**, že Nejvyšší kontrolní úřad vyčlení v návrhu rozpočtu kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2019 finanční prostředky ve výši 306 mil. Kč a v návrhu rozpočtu kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2020 finanční prostředky ve výši 32 mil. Kč pro potřeby výstavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu;
- III. **ukládá** 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Provede:

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Zadávání VZ na řízení projektu, fáze projektování

I.Q /2017

- investiční záměr a registrace akce MF ČR


III.Q /2017

- byl vybráni a následně byly uzavřeny smlouvy s projektantem a správcem stavby, koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci


IV.Q/2017–III.Q/2018 fáze projektování

IV.Q/2018 zadání VZ na zhotovitele stavby

Schéma dodavatelského systému projektu



Nástroje pro řízení projektu výstavby v souladu s dobrou praxí



FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)

- ✓ Více než polovina veškeré světové výstavby dnes podléhá režimu FIDIC.
- ✓ Není-li standard vzniká nejistota. Nejistota vede k nedůvěře, ke strachu z rozhodování a netransparentnímu prostředí.
- ✓ Smlouva musí řešit:
 - Určení ceny
 - Odpovědnost za projektovou dokumentaci
 - Správa zakázky
 - Rozdělení rizika – kompenzace
 - Řízení změn díla
 - Řízení času
 - Řízení kvality
 - Spolupráce, prevence a řešení sporů

LCC (Life Cycle Cost)

- ✓ Náklady životního cyklu jsou součtem nákladů předrealizační fáze, kdy vzniká samotný návrh budoucího objektu, realizační fáze, fáze užívání, kde se projevují i náklady na údržbu, a následně nákladů na likvidaci po uplynutí doby životnosti.
- ✓ Očekávání:
 - Nastavení standardu materiálů a výrobků (Cost manager)
 - Testování materiálových změn s ohledem na nejlepší poměr cena/výkon a minimální náklady LCC
 - Optimalizace ceny
- ✓ Překážky:
 - Chybějící český překlad normy pro náklady životního cyklu
 - Neznalost účastníků výstavbového procesu

BIM (Building Information Modeling)

- ✓ BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti.
- ✓ Očekávání:
 - úsporu nákladů a času za celý životní cyklus díla,
 - zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu,
 - zlepšení kontroly stavebního procesu,
 - zvýšení kvality výsledného díla,
 - zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím,
 - ochranu životního prostředí a testování LCC díky možnostem simulací.
- ✓ Překážky:
 - Chybějící standard pro BIM (schválena zatím jen koncepce)
 - Není běžně využíváno účastníky výstavbového procesu

SBToolCZ

- ✓ SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov
- ✓ Očekávání:
 - zhodnocení/nastavení kvality odpovídající míře souladu s principy udržitelné výstavby,
 - nalezení řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
 - zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
 - postihnutí i sociálních dopadů stavby,
 - snížení provozních nákladů a zlepšení uživatelských vlastností.
- ✓ Překážky:
 - malé rozšíření tohoto nástroje mezi účastníky výstavbového procesu

Situace stavby nároží ulic Komunardů a U Uránie



Společné sídlo NKÚ, knihovny a archivu PS PČR



