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SHRNUTÍ 

 

 V roce 2015 se vládní orgán Transport for London (TfL) snažil snížit náklady 
na celou životnost spojené s osvětlením systému londýnského metra. 

 Úřad TfL zavedl nový zadávací postup, který vyčíslil řadu externích nákladů i 
jednotkové ceny, včetně nákladů na instalaci, údržbu, spotřebu energie, 
snížení emisí a úklid. 

 Orientační výsledky slibují 25% úsporu nákladů na celou životnost a 
významné snížení spotřeby energie. 
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Základní informace  
Transport for London (TfL) je jedním ze správních orgánů Greater London Authority (GLA) (Nejvyšší 

správní orgán Velkého Londýna), který je zodpovědný za poskytování dopravních služeb v Londýně 

více než 1,107 miliardě cestujících ročně. V souladu s širšími cíli snížit emise CO2 v Londýně o 60 % do 

roku 2025 (ve srovnání s hodnotami z roku 1990) usiluje tento úřad o snížení podílu londýnské 

dopravní sítě na změně klimatu). 

Londýnské metro je pravděpodobně nejproslulejší částí londýnské sítě veřejné dopravy, kterou tvoří  

11 linek a 270 stanic. Technologie zářivkového osvětlení, která se tradičně používá pro osvětlení 

těchto stanic, představovala značné náklady na údržbu. Proto se v roce 2015 úřad TfL zaměřil na 

snížení nákladů na celou životnost (NCŽ) pomocí řady nových produktů i osvětlovacích řešení. 

Za podpory projektu Procurement of Lighting Innovation and Technology in Europe (PRO-LITE) 

financovaného EU představil úřad TfL novou metodu osvětlení založenou na NCŽ a výkonnosti. Tato 

metoda se setkala s takovým úspěchem, že bude nyní použita i pro celou řadu dalších vybavení, která 

se běžně vyskytují v londýnské dopravní síti. 

Zadávací postup 

Předzadávací fáze PRO-LITE 

Úřad TfL je vedoucím partnerem projektu PRO-LITE. Koordinuje pět dalších partnerů a dva přidružené 

partnery se sídly v pěti členských státech Evropské unie. 

V roce 2014 realizovali partneři projektu PRO-LITE novou strategii včasného zapojení trhu s cílem 

stimulovat hospodářskou soutěž a inovace na trhu s osvětlením v celé Evropě. Tento přístup byl 

založen na Programu sondování trhu a zahrnoval prezentace na největších konferencích o osvětlení v 

Evropě, vývoj a používání nástrojů pro předkládání nástrojů online a průzkumy trhu s cílem získat 

informace o schopnostech výrobců, inovativních technologiích a zkušenostech výrobců se spoluprací 

na inovacích. Úřad TfL také uspořádal akci „Ráno s dodavateli“, které se zúčastnilo přes 70 výrobců, 

dodavatelů a zástupců Evropské asociace odvětví osvětlovací techniky. Tato akce pomohla úřadu TfL 

získat informace o téměř 300 různých inovativních technologiích osvětlení. 

Odborné znalosti a zkušenosti získané díky včasnému zapojení trhu byly využity při tvorbě zadávacích 

postupů, zejména při vývoji technických specifikací založených na výkonnosti a zadávací 

dokumentace používané při zadávacím řízení. 

V rámci tohoto obchodního případu TfL dále zkoumal, jak se NCŽ u stejných produktů mohou lišit, 

jsou-li tyto produkty nainstalované na různých místech systému metra (například nad eskalátory, na 

nástupištích, v místech se snadným a obtížným přístupem a v zadní části budovy). Tato analýza 

pomohla zjistit, kde leží největší přínosy investice do nových technologií. 

Díky analýze NCŽ produktů mohl úřad TfL vedle jednotkové ceny zohlednit i široké spektrum dalších 

informací, jako jsou náklady na instalaci, údržbu, spotřebu energie, snížení emisí a úklid. Tento 

přístup ukázal, že největších úspor se nedosáhne snížením krátkodobých nákladů na materiál, ani 

mnohem vyšších nákladů na energii, ale dlouhodobějších nákladů na pracovní sílu (včetně úklidu, 

instalace a údržby). 

https://tfl.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/corporate-and-social-responsibility/sustainability
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/corporate-and-social-responsibility/sustainability
http://www.prolitepartnership.eu/
http://www.prolitepartnership.eu/wp-content/uploads/2014/02/CLOSED-PRO-LITE-Market-Sounding-Prospectus.pdf
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Výpočet NCŽ vedl k významnému zvýšení důvěry v investice do inovativních řešení mezi členy vedení 

TfL, neboť dlouhodobé úspory převážily nad všemi dodatečnými přímými náklady na řešení osvětlení 

na bázi LED, kde bylo možné celkově dosáhnout až 50% úspor nákladů (viz graf níže). 

 

  

Graf 1: Srovnání nákladů na celou životnost (zdroj: Soubor nástrojů EAFIP, www.eafip.eu)  

Tento obchodní případ rovněž ukázal, že počáteční investiční riziko lze zmírnit tím, že se nové 

osvětlení LED nainstaluje nejprve nad eskalátory a na těžko přístupná místa, kde je doba návratnosti 

nejkratší a návratnost investic vysoká. Díky těmto krokům bylo možné uvolnit úspory na instalaci 

osvětlení LED v dalších částech systému londýnského metra. 

Kritéria pro zadávací řízení  
V návaznosti na rozsáhlé zapojení trhu byl zadávací proces rozdělen do tří fází, aby bylo možné 

zmírnit  veškerá možná rizika: 

První fáze: předkvalifikační fáze, jejímž účelem je zjistit zájem trhu a postarat se o to, aby výrobci 

pochopili požadavky úřadu TfL jako přepravce. 

Druhá fáze: V návaznosti na výsledky první fáze byly výzvy k předkládání nabídek zaslány užší skupině 

výrobců na základě jejich schopnosti splnit požadavky úřadu TfL v první fázi. V průběhu této fáze 

výrobci dodali technické informace o svých produktech, aby úřad TfL mohl provést srovnání NCŽ 
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nabízených technologií. Produkty s nejvyšším bodovým hodnocením (tzn. produkty s nejlepší 

výkonností v oblasti životního prostředí) postoupily do třetí fáze procesu. 

Třetí fáze: Výrobci, kteří uspěli ve druhé fázi, předložili vzorky pro testování in situ (praktické 

testování), aby mohla být ověřena tvrzení o jejich technických vlastnostech a modelování NCŽ. 

Mnohé se shodovaly s charakteristikami uvedenými „na papíře“ a předloženými ve druhé fázi, 

některé se však zásadně lišily a v důsledku toho byly zamítnuty (jak znázorňuje Graf 1 výše). 

„Konečným filtrem“ bylo praktické posouzení, které poskytlo příležitost subjektům zodpovědným za 

každodenní údržbu produktů (technikům) zapojit se do procesu.  

 

Technické specifikace 

V návaznosti na komplexní konzultační proces s více než 80 výrobci a dodavateli osvětlení a rozsáhlý 

vnitřní přezkum připravil úřad TfL technické specifikace na nákup modernějších osvětlovacích 

technologií. V těchto specifikacích byly uvedeny minimální akceptovatelné požadavky pro osvětlovací 

výrobky, a to jak pro kategorii „svítidel“, tak pro kategorii „světelných zdrojů“.  

V požadavcích na samotnou konstrukci svítidel se uvádí, že svítidla by měla být konstrukčně 

modulární, aby bylo možné jednotlivé díly snadno vyměnit v případě, že dojde k poruše, vyprší jejich 

doba životnosti nebo jich již nebude zapotřebí. Kromě toho se ve specifikacích pro svítidla i světelné 

zdroje uvádí, že by měly být navrženy tak, aby si zachovaly svůj stupeň ochrany (IP kód) po celou 

dobu životního cyklu, bez zhoršování v důsledku údržby a pravidelných prohlídek. Technické 

specifikace pro svítidla i světelné zdroje rovněž obsahovaly řadu požadavků na spolehlivost – 

například: 

 Rozsah náhlé poruchy (AFV) světelného zdroje za 50 000 hodin musí být menší nebo roven 10 
%. 

 Pro všechny hlášené hodnoty udržovacího činitele svítidla se použije podíl bezpečných 
poruch B50 (průměrná životnost výrobku) nebo 50 %. 

 Veškeré hodnoty udržovacího činitele svítidla se uvádějí s ohledem na L70 (tj. testované LED 
diody produkují 70 % počátečního světelného výkonu). 

 Světelný zdroj by měl zajistit minimálně 50 000 hodin výkonu L70 ověřeného prokázáním 
90% úrovně spolehlivosti tak, že pravděpodobnost dosažení těchto 50 000 hodin je 0,5 nebo 
50 % při vystavení maximální provozní teplotě 50°C a střednímu provoznímu proudu. 

 Světelný zdroj by měl zajistit 6 000 hodin výkonu L90 ověřeného prokázáním 90% úrovně 
spolehlivosti tak, že pravděpodobnost dosažení těchto 6 000 hodin je 0,9 nebo 90 % při 
vystavení maximální provozní teplotě 50°C a střednímu provoznímu proudu. 

 

Byla také provedena revize Normy pro osvětlení londýnského metra (S1066), ve které se přímo 

stanoví, že osvětlovací systémy musí být: bezpečné; umožňovat cestujícím i zaměstnancům efektivně 

provádět veškeré nezbytné úkony; splňovat požadavky zrakově a smyslově postižených; poskytovat 

příjemné vizuální prostředí; navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie; a jejich provedení 

musí být optimalizováno pro minimalizaci NCŽ. Z hlediska ochrany životního prostředí se v ní mimo 

jiné uvádí, že na všechny osvětlovací produkty používané v londýnském metru se vztahuje Směrnice o 

http://www.prolitepartnership.eu/wp-content/uploads/2015/06/Technical-Specifications-LUMINARES.pdf
http://www.prolitepartnership.eu/wp-content/uploads/2015/06/Technical-Specifications-LAMPS.pdf
http://www.prolitepartnership.eu/wp-content/uploads/2015/06/London-Underground-Lighting-Standard-S1066.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), a že v případech, kdy existují vhodné 

systémy recyklace produktů, musí být svítidla a světelné zdroje recyklovány. Dále bylo požadováno, 

aby byl osvětlovací systém sestaven ze systémových prvků zvolených za účelem optimalizace NCŽ. 

Analýza NCŽ pro osvětlovací systém předpokládala: 

a. 25 let provozu 
b. diskontní faktor 3.5 % 
c. sazbu elektřiny 0,10 GBP (přibližně 0,12 eur) za kWh 
d. 490 g CO

2 
emitovaných na 1 kWh elektřiny použité k napájení systému (na základě emisních 

faktorů z roku 2014) 
e. cenu CO

2  
 ve výši 3 GBP (přibližně 3,52 eur) za tunu (na základě sazby z roku 2014), která se 

bude vždy o 2% navyšovat 
 

Kritéria pro zadání zakázky 

Ve třetí fázi zadávacího řízení, tedy při testování in situ, byly výrobky s odpovídajícími NCŽ, které 

odpovídaly normám úřadu TfL, dále posuzovány podle následujících kritérií: 

a. odolnost a trvanlivost 
b. snadnost přístupu k jednotlivým součástem 
c. snadnost demontáže 
d. snadnost opětovné montáže 
e. neporušenost po opětovné montáži 
f. snadnost výměny dílů/součástí 
g. snadnost čištění 
h. snadnost instalace 
i. snadnost vymontování/odinstalování 
j. schopnost pojmout kabeláž 
k. snadnost zapnutí a vypnutí 

 
Hodnocení bylo provedeno na základě celé řady různých norem: vnitrostátních, EU, mezinárodních i 

specifických pro úřad TfL, jako je norma S1066 vypracovaná konkrétně pro londýnské metro. Všechny 

tyto normy sice existovaly již před projektem PRO-LITE, byly však revidovány, aby se zajistilo, že 

budou chování trhu s osvětlením vést zamýšleným směrem pro účely TfL. Výrobci předložili k 

posouzení servisními týmy TfL produkty v celkové hodnotě přesahující 25 000 GBP (přibližně 29 500 

eur). 

 

Ustanovení o plnění smlouvy 

Smlouva obsahuje ustanovení o „aktualizaci produktu“, která motivuje výrobce k dalším inovacím a 

výrobě takových výrobků, které úřadu TfL sníží NCŽ a dopady na životní prostředí. 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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Výsledky 
Železniční průmysl se přirozeně zdráhá riskovat. Jeho nejvyšší prioritou je ostatně bezpečnost 

cestujících. Díky důkladnému průzkumu a zapojení trhu v předzadávací fázi se úřadu TfL podařilo 

vybudovat vysokou úroveň důvěry v inovativní technologie a v červnu 2016 zadala rámcovou zakázku 

v hodnotě 8 milionů GBP (10 milionů eur) na dlouhodobou dodávku technologie LED do prostor sítě 

londýnského metra. V předkvalifikační fázi reagovalo více než 50 dodavatelů. Výzvy k podání nabídek 

na více než 170 produktů byly následně zaslány 30 dodavatelům. V závěrečné fázi byli dodavatelé 

vyzváni, aby předložili vzorky 120 produktů pro účely testování in situ. 

V červnu 2016 byly uzavřeny osmileté smlouvy se 13 výrobci na dodávku 45 produktů. Tyto výrobky 

splňují převážnou většinu požadavků úřadu TfL na osvětlení a jsou určeny k použití v londýnském 

metru. Smlouvy byly uzavřeny s tolika výrobci proto, aby tito spolu v rámci zakázky nadále soupeřili o 

snížení NCŽ úřadu TfL. Čím více výrobců bude své produkty zlepšovat, tím větší je pravděpodobnost, 

že si je úřad TfL v budoucnu objedná. Výrobci jsou si vědomi toho, že pokud „poleví“ v kvalitě, 

nahradí je jiní, což je motivuje k neustálým inovacím v zájmu úřadu TfL i životního prostředí. Navíc je 

v současné době v londýnském metru instalováno více než 500 různých osvětlovacích produktů. Díky 

uzavřeným smlouvám bude londýnské metro schopno snížit tento počet přibližně o 90 % (na 45 – 50) 

- což povede k úsporám z rozsahu pro úřad TfL i úspěšné výrobce. 

Jako orientační výsledek tohoto procesu veřejného zadávání mohou posloužit úspory vypočtené pro 

vestibul s prodejem jízdenek stanice londýnského metra Charing Cross, kde výměna stávající 

technologie kus za kus za produkty získané díky projektu PRO-LITE ušetří 25 % na NCŽ, včetně 75 % 

nákladů na údržbu. 

Pokud jde o časový rámec, odhaduje úřad TfL, že bude celý proces trvat méně než rok, neboť mají 

nyní přesnou představu o potřebném rozsahu informací i efektivních způsobech sdělování svých 

požadavků trhu. 

Co se týče finanční podpory, získal projekt PRO-LITE koordinovaný úřadem TfL grant ve výši dvou 

milionů eur. Tfl využil přibližně čtvrtinu dotace. Finanční podpora od Evropské komise umožnila 

úřadu TfL získat specializované odborníky na zajištění projektových prací s cílem ukázat, jak může 

úřad TfL svých zadávacích možností využít k podpoře inovací. 

Dopady na životní prostředí 

Během vývoje projektu PRO-LITE šlo úřadu TfL v prvé řadě o snížení nákladů na údržbu. Jelikož 

technologie na bázi LED mají zpravidla delší životnost, nevyžadují tak častou údržbu a jsou 

energeticky účinnější než zářivkové technologie, dokázal úřad TfL připravit solidní obchodní případ - 

tedy investovat do technologie, která se vyplatí jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. 

Více než 90 % dopadů na životní prostředí následkem používání světelných zdrojů v osvětlovacích 

systémech vzniká ve fázi používání. Plynou ze spotřeby energie a emisí skleníkových plynů spojených 

s používáním světla. Ekologický efekt spotřeby energie pochází z výroby energie, kde se fosilní nosiče 

energie, jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí, přeměňují na elektřinu (zdroj: Zelené veřejné zadávání, 

Interiérové osvětlení – technická podkladová zpráva, Evropská komise (2011), strana 13). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf
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Získané poznatky a úkoly do budoucna  
 Identifikovat a pokud možno kvantifikovat potenciální přínosy zahrnující i jiná než 

environmentální pozitiva, aby bylo možno sestavit vícerozměrný obchodní případ. 

 Identifikovat a zapojit všechny relevantní zainteresované strany, pochopit jejich specifické 
problémy a zajistit, aby tyto problémy či obavy byly v rámci zvolené strategie řešeny. 

 Nebát se zapojit trh co nejdříve. Profesionálové z daného odvětví zpravidla dokážou 
poskytnout cenné informace, které mohou váš obchodní případ podpořit. 

 Rozhodit sítě doširoka. Zapojit co nejvíce výrobců a dodavatelů a maximálně podporovat 
vznik konkurence na trhu. 

 Provést konsolidaci svých výdajů. Výrobci budou ochotnější zavádět inovace, pokud pro ně 
bude cena za získání zakázky obzvláště lákavá. 
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O projektu Procura+ 
Projekt Procura+, který zahájila a koordinuje globální asociace místních samospráv k udržitelnému 

rozvoji ICLEI, představuje síť evropských veřejných orgánů a regionů, které vzájemně spolupracují, 

sdílejí informace a jednají v zájmu udržitelného a inovativního veřejného zadávání.  

1. Spolupráce 

 

Jsme síť evropských veřejných 

orgánů a regionů, které 

spolupracují, sdílejí informace a 

jednají v zájmu udržitelného a 

inovativního veřejného 

zadávání. 

 

2. Sdílení 

 

Díky spojení znalostí a 
zkušeností můžeme zajišťovat 

poradenství, podporu a 
propagaci všem veřejným 

orgánům, které chtějí 
realizovat udržitelné a 

inovativní veřejné zadávání.. 

3. Skutky 

 

Síť Procura+ spojuje své síly k 
prosazování udržitelného a 

inovativního veřejného 
zadávání na evropské úrovni. 
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Překlad do českého jazyka zajistilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora 

implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Projekt vytváří dlouhodobou 

konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu a mimo jiné nabízí: poradenství, 

konzultace, příklady dobré praxe, vzorové textace, konference, vzdělávací akce, e-learning a web 

www.sovz.cz. 

Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Regiony SPP, který získal finanční prostředky z programu 

Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 649718. Výhradní 

odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nese vydavatel. Obsah nemusí nutně odrážet názor 

Evropské komise. Evropská komise rovněž neodpovídá za jakékoli použití informací obsažených v tomto 

dokumentu. 
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